

### Harmonogram administrace žádosti výzvy č. 3/2010

		27. 8.	27.8. - 13.9.	13.9.	13.9.-24.9.	24. 9.	24.9.-1.10.	6.10.	7.-15.10	18.-19.10	20.-22.10	25.-29.10.
		Průběh výzvy - etapy										
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	
<b>Aktivity MAS</b>	Příprava výzvy	<b>VYHLÁŠENÍ VÝZVY</b>	Informační činnost, prezentace v tisku, na webových stránkách a vývěsních deskách úřadů regionu působnosti MAS Mikulovsko. Konzultace pro žadatele výzvy - téma: zpracování žádosti, fiche a vhodná opatření, osnova.	<b>PRVNÍ DEN PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ</b>	Informační činnost, prezentace v tisku, na webových stránkách a vývěsních deskách úřadů regionu působnosti MAS Mikulovsko. Konzultace pro žadatele výzvy - téma: zpracování žádosti, fiche, osnova. Příjem žádostí a kontrola úplnosti žádostí na základě kontrolního listu. Probíhá administrativní kontrola přijatých žádostí a kontrola přijatelnosti žádostí, odstraňování formálních chyb. Jsou rozesílány zprávy o výsledcích kontrol.	<b>POSLEDNÍ DEN PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ</b>	Probíhá administrativní kontrola přijatých žádostí a kontrola přijatelnosti žádostí. Jsou odstraňovány formální chyby zjištěné při administrativní kontrole. Jsou rozesílány zprávy o výsledcích kontrol.	Poslední den pro rozeslání informací žadatelům o výsledku administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti.	Lhůta (7 pracovních dnů) pro podání žádosti o přezkoumání výsledku admin. kontroly a kontroly přijatelnosti na MAS.	Přezkoumání odvolání žadatelů proti postupu MAS. Rozeslání informací o výsledku přezkoumání odvolání a poučení o možnosti přezkoumání postupu MAS na RO SZIF Brno.	Bodové hodnocení projektů, seřazení a výběr projektů a seznam doporučených a nedoporučených žádostí výběrovou komisí.	Vyrozumění žadatelů o výsledku doporučení výběrové komise. Registrace žádostí na RO SZIF Brno.